



การประชุมชี้แจง

คู่มือการปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/
โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล

ฉบับผู้พิจารณานำเสนอคำขอของบประมาณ

สำหรับปีงบประมาณ 2554

โครงการในความร่วมมือระหว่างสำนักงานงบประมาณและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. กรอบแนวคิด

ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2551 ดังนี้

เป็นแผนงาน/โครงการที่สนองตอบนโยบายหลักของแผนบริหารราชการแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552

เป็นลักษณะแผนงาน/โครงการคณะรัฐมนตรีเมื่อ 22 เมษายน 2551 มีมติให้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

2. แผนงาน/โครงการที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาลในปี 2554



แผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ใน
แผนการบริหารราชการแผ่นดินหรือนโยบายจำเป็นเร่งด่วน
ของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจเดียว
หรือบูรณาหลายส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

เป็นแผนงาน/โครงการที่เป็นระดับผลผลิต หรือ
เทียบเท่าผลผลิต หรือกาย

หมายเหตุ: ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมเรื่อง "ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ
สำคัญตามนโยบายรัฐบาล" ดังปรากฏในหนังสือที่ นร 1106/1374

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สนองตอบนโยบายหลักตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบคำของบประมาณประจำปี 2554

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการในแต่ละขั้นตอนของการวางแผนและบริหารโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

ขั้นตอนที่ 1

คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สนองต่อนโยบายหลักของตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศ วันที่ 27 มกราคม 2552 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 8 ประการ ดังนี้

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ

นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

นโยบายที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

กรณีที่ 1

เป็นแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุผลตามเป้าหมายกระทรวง ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวง กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัด และ

เป็นแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งแวดล้อมหรือการให้บริการขั้นพื้นฐานของประชาชน และ

เป็นแผนงาน/โครงการลงทุนที่ใช้งบประมาณสูงสุดอันดับแรกของกรม ในกระทรวงเดียวกัน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

กรณีที่ 2

เป็นแผนงาน/โครงการอื่นที่ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือสำนักงบประมาณ เห็นควรให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ก็ถือว่าเป็นแผนงาน/โครงการที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

โครงการที่ตรงกับหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง เป็นโครงการที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

เป็นแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งแวดล้อมหรือ
การให้บริการขั้นพื้นฐานของประชาชน และ

เป็นแผนงาน/โครงการลงทุนที่ใช้งบประมาณ
สูงสุดอันดับแรกของกรม ในกระทรวง
เดียวกัน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

ผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือ
สำนักงบประมาณ เห็นควรให้มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรร
มาภิบาล ก็ถือว่าเป็นแผนงาน/
โครงการที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ

(1) มิติความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์

- *Key Risk Area*
- *Political Risk*
- *Negotiation Risk*

- ความเสี่ยงด้านแนวทางการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน
- ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง
- ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

(2) ความเสี่ยงเชิงธรรมาภิบาล

- หลักความรับผิดชอบ (Public Accountability)
- หลักการมีส่วนร่วม (Public Participation)
- หลักการสนองตอบรับ (Responsiveness)
- หลักนิติธรรม (Ruls of Law)
- หลักคุณธรรม (Virtue)
- หลักความโปร่งใส (Transparency)
- หลักความเสมอภาค (Equity)
- หลักความคุ้มค่า (Values for Money)

ขั้นตอนที่ 4

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

การประเมินในขั้นตอนนี้มีคำถามหลัก 6 ข้อตามประเภทของความเสี่ยงดังนี้

ข้อ 1 ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม

ข้อ 2 ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ

ข้อ 3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย


ข้อ 4 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

ข้อ 5 ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ

ข้อ 6 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ ความเสี่ยงตามหลักธรร มาภิบาลของแผนงาน/ โครงการ

กรอบความสัมพันธ์ระหว่างความ เสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ และความ เสี่ยงเชิงธรรมาภิบาล



ขั้นตอนของการวางแผนโครงการ
ขั้นริเริ่มโครงการและการวิเคราะห์เบื้องต้น
ขั้นการวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
ขั้นการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ
ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ
ขั้นการติดตามผลการดำเนินที่ผ่านมารณโครงการ ต่อเนื่องและโครงการเก่าที่ต้องการขยายผล

ข้อคำถามในแต่ละขั้นตอนของการวางแผนโครงการ

ชื่อชุดคำถาม	จำนวนคำถามหลัก	ขั้นตอนของการวางแผนโครงการ
ก	24	ขั้นริเริ่มโครงการและการวิเคราะห์เบื้องต้น
ข	16	ขั้นการวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
ค	5	ขั้นการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ
ง	10	ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ
จ	4	ขั้นการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรณีโครงการต่อเนื่องและโครงการเก่าที่ต้องการขยายผล
โครงการใหม่	55	ใช้ข้อคำถามชุด ก -ง
โครงการต่อเนื่อง/ขยายผล	59	ใช้ข้อคำถามชุด ก -จ

คำถามชุด ก : ขั้นตอนการริเริ่มโครงการและการวิเคราะห์เบื้องต้น

1. พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 “โครงการนี้มีที่มาจากปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนหรือไม่”

1.2 “กรอบแนวคิดและเหตุผลของโครงการมีที่มาอย่างไร”

1.1 โครงการนี้มีที่มาจากปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนหรือไม่”

หลักการมีส่วนร่วม

หลักการสนองตอบรับ

หลักความโปร่งใส

หลักความเสมอภาค

หมายเหตุ: คู่มือที่ 5 ของคู่มือประกอบ

ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ

1. พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 โครงการนี้มีที่มาจากปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนหรือไม่”

หลักการมี
ส่วนร่วม



1.1.1 โครงการนี้ได้เปิดโอกาส
ให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนดแผนงาน/โครงการหรือไม่

หมายเหตุ: คู่มือที่ 5 ของคู่มือประกอบ

ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ

1. พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 โครงการนี้มีที่มาจากปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนหรือไม่”

หลักความ
โปร่งใส



1.1.2 โครงการนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับที่มาในการกำหนดแผนงาน/
โครงการอย่างชัดเจน และได้ให้ผู้มีส่วนได้
เสียเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่ายหรือไม่

หมายเหตุ: ส่วนที่ 5 ของคู่มือประกอบ

ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ

1. พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 โครงการนี้มีที่มาจากปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนหรือไม่”

หลักการ
สนองตอบรับ



โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการ
ตอบสนองความต้องการและ/หรือ
แก้ปัญหาของผู้มีส่วนได้เสีย หรือไม่

ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ

1. พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 โครงการนี้มีที่มาจากปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนหรือไม่”

หลักความ
เสมอภาค



1.1.3 โครงการนี้ได้มีการดำเนินการ
เพื่อสะท้อนว่าการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ที่มมีส่วนได้เสียมีความ
เป็นธรรมและเสมอภาค หรือไม่

หมายเหตุ: ส่วนที่ 6 ของคู่มือประกอบ

ตัวอย่างข้อคำถามในส่วนที่ 6

คำถามชุด ก: ขั้นตอนการริเริ่มโครงการและวิเคราะห์เบื้องต้น

1. พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 "โครงการนี้มีที่มาจากปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย/ ประชาชนหรือไม่"

1.1.1 โครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการหรือไม่

หลักการมีส่วนร่วม

1.1.2 โครงการนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับที่มาในการกำหนดโครงการอย่างชัดเจน และได้ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่ายหรือไม่

หลักความโปร่งใส

1.1.3 โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของผู้มีส่วนได้เสีย หรือไม่

หลักการสนองตอบรับ

1.1.4 โครงการนี้ได้มีการดำเนินการเพื่อสะท้อนว่าการตอบสนองความต้องการของผู้ที่
มีส่วนได้เสียมีความเป็นธรรมและเสมอภาค หรือไม่

หลักความเสมอภาค

ตัวอย่างข้อคำถามในส่วนที่ 6

1.2 “กรอบแนวคิดและเหตุผลของโครงการมีที่มาอย่างไร”

ประเด็นข้อคำถาม

มิติธรรมาภิบาล

1.2.1 ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียรับฟังและมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อกรอบแนวคิด เหตุผลและ
ความจำเป็นของโครงการหรือไม่

หลักการมีส่วนร่วม

1.2.2 กรอบแนวคิดของโครงการสอดคล้องกับปัญหาและ/
หรือความต้องการที่เกิดขึ้นจริง หรือไม่

หลักความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ

คำถามชุด ก : ขั้นตอนการริเริ่มโครงการและการวิเคราะห์เบื้องต้น

1. พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

1.2 "กรอบแนวคิดและเหตุผลของโครงการมีที่มาอย่างไร"

หลักการมีส่วนร่วม

หลักความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

หมายเหตุ: คู่มือที่ 6 ของคู่มือประกอบ

ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ

1. พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

1.2 "กรอบแนวคิดและเหตุผลของโครงการมีที่มาอย่างไร"

หลักการมี
ส่วนร่วม



```
graph LR; A[หลักการมีส่วนร่วม] --> B[1.2.1 ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียรับฟังและมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อกรอบแนวคิด เหตุผลและความจำเป็นของโครงการหรือไม่]
```

1.2.1 ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียรับฟังและมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อกรอบแนวคิด เหตุผลและความจำเป็นของโครงการหรือไม่

หมายเหตุ: คู่มือที่ 6 ของคู่มือประกอบ

ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ

1. พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

1.2 "กรอบแนวคิดและเหตุผลของโครงการมีที่มาอย่างไร"

หลักความรับผิดชอบ
รับผิดชอบต่อ
สาธารณะ



1.2.2 กรอบแนวคิดของ
โครงการสอดคล้องกับปัญหา
และ/หรือความต้องการที่เกิดขึ้น
จริง หรือไม่

หมายเหตุ: ส่วนที่ 5 ของคู่มือประกอบ

ตัวชี้วัด

ตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ 5

เชื่อมโยงข้อคำถามไปสู่หลักธรรมาภิบาล 8 ข้อ

1.1 โครงการนี้มีที่มาจากปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนหรือไม่”

หลักธรรมาภิบาลที่ใช้วัด ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน

หลักการมีส่วนร่วม

หลักการสนองตอบรับ

หลักความโปร่งใส

หลักความเสมอภาค

หมายเหตุ: ดูส่วนที่ 5 ของคู่มือประกอบ

ตัวชี้วัดตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ 5

ตัวชี้วัด
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล



ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดรอง

ตัวชี้วัดย่อย

ประเภทตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาล

หลักความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณะ

หลักการสนองตอบรับ

หลักนิติธรรม

หลักคุณธรรม

หลักความโปร่งใส

หลักความเสมอภาค

หลักความคุ้มค่า

ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง และตัวชี้วัดย่อย

ประเภทตัวชี้วัด ด้านธรรมาภิบาล	ตัวชี้วัดหลัก	ตัวชี้วัดรอง	ตัวชี้วัดย่อย
1. การมีส่วนร่วม	<p>GP1</p> <p>รูปแบบการมีส่วนร่วม ที่จัดให้มีขึ้น</p>	<p>GP11</p> <p>มีการสำรวจความ คิดเห็น</p>	<p>GP1.1.1 การสัมภาษณ์รายบุคคล</p> <p>GP1.1.2 การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทาง ไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบ อินเทอร์เน็ตหรือทางอื่น</p> <p>GP1.1.3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับ ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของ รัฐที่รับผิดชอบ โครงการ</p> <p>GP1.1.4 การสนทนากลุ่มย่อย</p> <p>GP1.1.5 อื่นๆ (ระบุ)</p>
		<p>GP12</p> <p>มีการประชุม ปรึกษาหารือ</p>	<p>GP1.2.1 การประชาพิจารณ์</p> <p>GP1.2.2 การอภิปรายสาธารณะ</p> <p>GP1.2.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร</p> <p>GP1.2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ</p> <p>GP1.2.5 การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่ม บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย</p>


ตัวอย่างคำถามจากส่วนที่ 5

ตัวชี้วัดหลัก

ประเภท ตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาล	ตัวชี้วัดหลัก
หลักการมีส่วนร่วมของ สาธารณะ (Public Participation)	GP1 รูปแบบการมีส่วนร่วมที่จัดให้มีขึ้น
	G12 คุณภาพของการจัดให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
	G13 การตอบสนองต่อข้อคิดเห็นของประชาชน
	G14 ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ

ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง และตัวชี้วัดย่อย

ประเภทตัวชี้วัด ด้านธรรมาภิบาล	ตัวชี้วัดหลัก	ตัวชี้วัดรอง	ตัวชี้วัดย่อย
1. การมีส่วนร่วม รวม	GP1 รูปแบบการมีส่วนร่วม รวมที่จัดให้มีขึ้น	GP11 มีการสำรวจ ความคิดเห็น	GP1.1.1 การสัมภาษณ์รายบุคคล GP1.1.2 การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทาง ไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทาง ระบบอินเทอร์เน็ตหรือทางอื่น GP1.1.3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับ ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน ของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ GP1.1.4 การสนทนากลุ่มย่อย GP1.1.5 อื่นๆ (ระบุ)
		GP12 มีการประชุม ปรึกษาหารือ	GP1.2.1 การประชาพิจารณ์ GP1.2.2 การอภิปรายสาธารณะ GP1.2.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร GP1.2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ GP1.2.5 การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่ม บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย



ดัชนีชี้วัดรอง

ประเภทตัวชี้วัด ด้านธรรมาภิบาล	ตัวชี้วัดหลัก	ตัวชี้วัดรอง	ตัวชี้วัด ย่อย
ตัวชี้วัด การมีส่วนร่วม	G12 คุณภาพของการ จัดให้ทุกภาคส่วนได้มี ส่วนร่วม	<p>GP.2.1 มีการประกาศอย่างแพร่หลายให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้</p> <p>GP.2.2 สถานที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมีมากกว่า 1 แห่ง</p> <p>GP.2.3 มีการยื่นข้อเสนอจากประชาชนตั้งแต่ 4 ข้อเสนอขึ้นไป</p> <p>GP.2.4 มีการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น</p> <p>GP.2.5 มีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงผลการตัดสินใจในเบื้องต้นภายใน 7 วันนับจากวันสรุปผลรับฟังความคิดเห็น</p> <p>GP.2.6 ให้ออกแบบประชาชนเพียงพอในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นและผลการตัดสินใจในเบื้องต้น</p>	

ดัชนีชี้วัดย่อย

ประเภทตัวชี้วัดด้าน ธรรมาภิบาล	ตัวชี้วัดหลัก	ตัวชี้วัดรอง	ตัวชี้วัดย่อย
1.ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม (Public Participation:GP)	GP1 รูปแบบการมีส่วนร่วม ร่วมที่จัดให้มีขึ้น	GP1.1 มีการสำรวจ ความคิดเห็น	GP1.1.1 การสัมภาษณ์รายบุคคล
			GP1.1.2 การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทาง ไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบ อินเทอร์เน็ตหรือทางอื่น
			GP1.1.3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูล และแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่ รับผิดชอบโครงการ
			GP1.1.4 การสนทนากลุ่มย่อย


ตัวอย่างคำถามจากส่วนที่ 5

คำถามชุด ก : ขั้นตอนการริเริ่มโครงการและการวิเคราะห์เบื้องต้น

คำถาม	ขั้นตอนการวางแผนและบริหาร แผนงาน/โครงการ	ประเด็นพิจารณา
ชุด ก	การริเริ่มโครงการใหม่ และการวิเคราะห์เบื้องต้น	1.1 พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		1.2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อม ของโครงการ
		1.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิง ยุทธศาสตร์ และความเหมาะสมเชิง เศรษฐกิจและสังคม

- **ขั้นตอนการริเริ่มโครงการและการวิเคราะห์เบื้องต้น**

คำถามชุด ก : การริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น



1.1 พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของ
โครงการ

1.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ และ
ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสังคม

คำถามชุด ข:

การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ

1. การพิจารณาขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ


2. การวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ

3. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการและ
กระบวนการนำส่งผลผลิต


4. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ

คำถามชุด ค:


การวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ



1. การวิเคราะห์ต้นทุนและเปรียบเทียบกับโครงการอื่น



2. การจัดลำดับโครงการเพื่อจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณแผ่นดิน



3. การประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์/ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณ

คำถามชุด ง:

การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ

1. พิจารณาความสามารถในการเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ

2. พิจารณาความยืดหยุ่นของการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

3. พิจารณากลไกการบันทึกข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการติดตามการดำเนินโครงการ

คำถาม จ: การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ทำเสร็จแล้วและต้องการขยายผลโครงการ

(1) ชื่อโครงการที่ได้ดำเนินการครั้งล่าสุดก่อนยื่นข้อเสนอโครงการนี้

.....

(2) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

.....

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

.....

(3) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้น.....สิ้นสุด.....

(4) งบประมาณโครงการ

(5) ลักษณะโครงการ

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง ด้านคุณภาพชีวิต

คำถาม จ: การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการต่อเนื่อง
และโครงการที่ทำเสร็จแล้วและต้องการขยายผลโครงการ

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2. การประเมินความสามารถในการ
บริหารโครงการ